

Číslo smlouvy objednatele: HVM/411A/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 016/1013/1315

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel : Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková
organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 894
Statutární orgán : **Ing. Libor Lenža** - ředitel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Lenža - ředitel
b) ve věcech technických : Ing. Libor Lenža - ředitel
IČ : 00098639
DIČ : (neplátce DPH)
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí
Číslo účtu : 3937851/0100
Tel. / Fax : 571 611 928
E-mail : libor.lenza@astrovm.cz

Zhotovitel : **JASY Vsetín s.r.o**
Sídlo : 4.května 353, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : **Viktor Sypták** – jednatel společnosti s ručením omezeným
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Viktor Sypták – jednatel společnosti s ručením omezeným
b) ve věcech technických : Viktor Sypták, Jiří Věžník, Václav Černoch
IČ : 25860852
DIČ : CZ25860852
Bankovní ústav : KB, a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu : 27-6225570247/0100
Tel. / Fax : 571-413-023/571-421-077
E-mail: : jasy@jasy.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 016/1013/1315 dne 23. 10. 2013 na akci:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – Brána do vesmíru – vzdělávací a naučná expozice; SO 01 - Geopark, SO 02 - Vzdělávací a naučný park“ (dále jen Smlouva)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je:

- **subdodavatel zhotovitele stavby dodatečně zpřesnil technologické požadavky na finální úpravy povrchového betonu u:**
 - SO 02-A Sluneční analemické hodiny
 - SO 02-B Model místního poledníku
 - SO 02-C Model Slunce a soubor modelů planet (Cesta planet)
 - SO 02-D Model řezu planety Země
- **Požadované podmínky a parametry podkladového betonu (doba zrání minimálně 28, optimálně 45 dní, teplota betonu 10 °C a vlhkost povrchové vrstvy menší než 5 %) nelze v současném období splnit.**

3. ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA PLNĚNÍ

Článek 3. 1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.1. Termín **zahájení** doby plnění
a předání staveniště:

23. 10. 2013

Termíny **dílčího dokončení** a protokolární předání
a převzetí díla byly dohodnuty dle jednotlivých SO takto:

SO01 – Geopark (dílčí dokončení)

16. 12. 2013

Rozsah dílčího dokončení: dílo bude dokončeno s výjimkou následujících prací a dodávek:

- dodávka a výsadba stromů a keřů
- závěrečné terénní úpravy
- osetí trávy

SO02 – Vzdělávací a naučný park (dílčí dokončení)

16. 12. 2013

Rozsah dílčího dokončení: dílo bude dokončeno s výjimkou následujících prací a dodávek:

- probarvení a úprava povrchu betonových částí dle PD
- instalace žulových pilířků do analemických slunečních hodin
- zámečnických prvků na model Slunce
- závěrečné terénní úpravy
- osetí trávy

SO01 – Geopark a SO02 – Vzdělávací a naučný park (celkové dokončení díla)

15. 5. 2014

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.


4.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Valašském Meziříčí dne 4. 12. 2013


Ve Valašském Meziříčí dne 4. 12. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Libor Lenža, ředitel



Viktor Sypták,
jednatel společnosti s ručením omezeným



JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

IČ: 25860882 DIČ: CZ25860882

①